

### 第3 【設備の状況】

#### 1 【主要な設備の状況】

当中間連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

## 2 【設備の新設、除却等の計画】

当社グループの設備投資については、原則的には連結子会社各社が個別に策定しておりますが、グループ全体で重複投資とならないよう、当社を中心に調整を図っております。

当中間連結会計期間末現在における重要な設備の新設、改修、除却等の計画は、データセンターに関する整備拡充で以下のとおりであります。コンピュータセンターの内装工事は、顧客のホストコンピュータ、サーバーを収容するスペースの拡大であり、オフィス整備も伴いますが、これによる生産増は今後の顧客獲得営業によります。また、万全なセキュリティを維持改善するための投資は非常に重要な設備投資項目であり、これらを合わせた投資金額は約15億円を予定し、その所要資金についてはリースが中心で、一部自己資金により充当する予定であります。

### (1) 重要な設備の新設・改修等

会社名	所在地	設備の内容	投資予定金額			着手及び完了予定	
			総額 (百万円)	内完了分 (百万円)	今期支払額 (百万円)	着手	完了
CRC ソリューションズ	横浜市都筑区	1. 横浜コンピュータセンター東館(EYC)の内装工事	162	112	16	平成14年4月	平成15年3月
		2. 横浜コンピュータセンター西館(WYC)の内装工事	242	192	109	平成14年6月	平成15年3月
		3. 入退室・PKI対応・中央監視装置等システム整備	580	327	-	平成14年4月	平成14年10月
		4. 発電/変電装置、防災設備工事	192	39	39	平成14年4月	平成14年11月
CRC ソリューションズ	東京都千代田区	1. 大手町インターネットデータセンター施設整備工事(発電機設備増強・非常時空調など)	238	220	8	平成14年4月	平成14年11月
		2. 顧客受入追加設備(ラック、電気設備等)	99	-	-	平成14年9月	平成14年12月
計			1,513	890	172		

(注) 当中間連結会計期間において、前連結会計年度末に計画中であった重要な設備の新設・改修について完了したものは次のとおりで、残りの部分につきましても、上表のとおり今年度の計画に組み入れ、進めております。

#### 横浜コンピュータセンター

前連結会計年度末に計画中であった833百万円のうち、当中間連結会計期間において、項番1：112百万円（固定資産14百万円、リース2百万円）、項番2：192百万円（固定資産109百万円、リースは10月以降支払発生）、項番3：327百万円（全額リースで10月以降支払発生）、項番4：39百万円（固定資産39百万円）の計670百万円が完了しております。

#### 大手町インターネットデータセンター

前連結会計年度末に計画中であった238百万円のうち、当中間連結会計期間において、項番1：220百万円が完了し全額リースで約8百万円を支払っております。

### (2) 重要な設備の除却等

該当事項はありません。